6월 월간 업무회의

2018. 6. 5.

YGPA 여수광양항만공사
YEOSU GWANGYANG PORT AUTHORITY

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
감사위원회	감사팀	1. 자체감사 ◦ 감사역량강화를 위한 내부통제평가사 취득(5.18./1명) 2. 청렴·윤리 ◦ 자체 외부 청렴도 조사 실시(4.30.~5.4.) 및 결과 권익위 보고(5.15.) * 공사·용역·구매 관련 이해관계자 53명 대상 평가 결과 1등급 도출 ◦ 성희롱·성폭력 예방지침 전부 개정(5.17.) ◦ 4대 PA 청렴·윤리경영 업무협약식 체결(5.29./UPA) * PA간 윤리경영 추진 기반 강화 및 사회적 책임 이행 협조체계 구축	1. 제60차 감사위원회 개최(6.21. 예정) 2. 자체감사 ◦ 공공계약 분야 감사역량강화 및 신입사원 계약실무 기초마련을 위한 전문가 초청 교육(6.25. 예정) 3. 청렴·윤리 ◦ 청렴 표어 제안 대회 실시(6.4.~6.15.) * 우수자(1~3등) 포상 및 참가자 전원 청렴·제안 마일리지 부여 ◦ 자체 내부 청렴도 조사 실시 ◦ 청렴·윤리 회의체* 정기회의 개최 * 청렴윤리실무위원회, 청렴감시관 ◦ '18년 상반기 사이버 청렴·윤리 교육 실시 4. 외부기관 대응 ◦ (감사원) 공공기관감사국 신임 제3과장 방문 및 업무협의(6.5.)

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
사장실	인재육성팀	1. '18년도 상반기 신규직원 채용 추진(계속) ◦ 지원서 접수(5.3.~5.11.) 및 필기시험(5.19.) 실시 완료 ◦ 면접시험 준비 - 내부 면접위원 선정(채용 분야별 전문성 고려) - 모집직군별 면접일정, 면접장 및 지원인력 등 2. '18년 바다의 날 기념 사장표창 실시 ◦ '18년도 추진업무 중 사회적 가치 창출 분야, 재난안전 한국훈련에서 그 성과나 실적이 현저한 자 - 포상규모 : 내부 직원 4명 3. 정부부처 유공 표창 후보자 추천 ◦ '18년도 독서문화진흥유공(문화체육관광부/5.25.) - 국민의 독서 의욕 고취에 기여한 유공자 4. 임원징계 관련 규정(안) 제정 ◦ 국감 지적사항 및 해수부 요청에 따라 임원징계 관련 규정(안) 제정 완료(5.17.) - 임원의 휴가에 대한 조항 수정의결	1. '18년도 상반기 신규직원 채용 추진 ◦ 면접시험 실시(응시인원 : 52명) - 일시 및 장소 : '18.6.4.(월) / 공사 사옥 - 면접방법 : 토론면접 및 실무면접(집단, 개별) ◦ 최종합격자 발표(6.11.) 및 임용(6.28. 예정) - 임용전 합격자 예비소집, 신체검사 및 신원조회 실시 * 예비합격자 발표(채용 분야별 차순위자 2명) 2. '18년도 상반기 체험형 인턴(산학협력 현장실습) 실시 ◦ 산학협력을 통한 체험형 인턴 참가인원 및 기간, 대상자 협의 등 3. '18년도 상반기 신규직원 교육 계획 수립 ◦ 사내강사를 활용한 내부집합교육, 견학 및 사이버강의 실시 계획 수립, 4개 PA 합동위탁교육 협의 등 4. 해외 교육훈련 직원 선발 추진 ◦ 해외 교육훈련 직원 선발 계획 수립 * 인재육성위원회를 통해 적정 직원 선발 예정

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
사장실	인재육성팀	5. 교육훈련 관련 규정·지침(안) 제정 ◦ 국내외 위탁교육훈련 및 해외파견 기준 등에 관한 규정(안) 제정 완료(5.29.) 6. 「공공기관 채용관리 개선방안」 이행현황 점검(해양수산부) ◦ 점검기관 : 해양수산부 소관 全 공공기관 ◦ 점검일정 및 점검자 : '18.5.3.(목) / 이근호 사무관 ◦ 점검내용 : 채용제도 개선 이행 현황 등	5. 상반기 스마트러닝 점검 실시 ◦ 상반기 교육 수강시간 취합 및 부진자 수강 독려 실시 * 상반기(1~6월) 스마트러닝 교육의무시간 : 10시간 ◦ 상반기 최다 수강과정 전 직원 공유 실시

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
경영본부	기획조정실	1. 국회 업무 ◦ 농해수위 업무편람 수정 제출(5.8.) ◦ 농해수위 입법조사관 및 해수부 산하 공공기관 국회 협력관 광양항 방문 안내(5.25./24명) ◦ 국회 요구자료 대응(설훈 의원, 해수부 등) 2. 경영 전략 ◦「중장기 경영전략 수립 컨설팅 연구용역」 발주 3. 항만위원회 업무 ◦ 제95차 항만위원회 개최(5.17.) 및 결과 보고 ◦ 제96차 항만위원회 개최(5.29./서면) 및 결과 보고 4. 예산 운영 및 집행 점검 ◦ '18년 중장기 투자심사 제안서 접수 5. 공시 업무 ◦ (수시공시) 내부규정(「임원 복무 등에 관한 규정」 외 7건) 및 내부감사결과 등 14건	1. 국회 업무 ◦ 의원 요구자료 대응(계속) 2. 경영 전략 ◦「중장기 경영전략 수립 컨설팅 연구용역」 착수(6월 말) - 대내외 환경변화 및 '17년도 경영평가 지적사항을 반영하여 전략체계 등 재검토 3. 국정과제 추진현황 점검 ◦ 국정목표 이행과제(36EA)에 대한 상반기 추진실적 점검 및 신규과제 발굴 등 하반기 추진계획 수립 4. 항만위원회 업무 ◦ 제97차 항만위원회 개최(6.21.) 준비 5. 예산 운영 및 집행 점검 ◦ 상반기 재정 조기집행 점검 및 독려 ◦ 경영목표 달성을 위한 물동량 및 매출액 등 모니터링 시행 - 모니터링 결과를 토대로 상반기 결과 분석 및 향후 대응 계획 수립 ◦ 중장기 투자심사 수요파악(계속) 및 예비·실무심사 실시 - 대상 : 건설사업(10억이상), 신규투자(3억이상) 등 6. 공시 업무 ◦ (수시공시) '18년도 상반기 직원채용 전형단계별 정보(최종) 및 내부규정(「교육훈련규정」 외 7건) 등 11건 예정

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (6월)
경영본부	경영지원팀	1. 「방첩업무규정」 제정 검토 ◦ 외국인 면담 시 유의사항 관련 시행지침 마련 등 2. 월드마린센터 사무실 임대차계약 변경 ◦ 하나은행(층·면적 변경), 광양상공회의소(계약기간 조정) 3. '18년 정기 재물조사 추진 ◦ 각 부서별 물품대장과 현물 비교 조사 완료 4. 2018 재난대응 안전한국훈련 불시 화재대피 훈련(5.14.) 5. '18년 사무집기비품(컴퓨터, 책상 등) 구매 추진 6. 사옥 시설물 유지관리 ◦ 출입시스템(세콤) 화재연동 관련 개선공사 ◦ 냉온수기 가동 전 수리(노후배관) ◦ 생태연못 환경정화(수초뿌리, 잔여물 제거 등)	1. YGPA 가족의 날 행사 추진(6.23.) ◦ 행사내용 : 광양항 해상 견학, 아쿠아리움 관람 ◦ 준비사항 : 견학·관람 이동경로, 오찬, 기념품 등 2. 사회공헌활동 추진 관련 사전 협의 ◦ 희망의 집 고치기, 장학제도, 전통시장 지원방안 등 협의 * 한국해비타트, 광양·여수 교육청, 광양읍 5일장 상인회 방문 3. 사옥 성과공유제 평가 ◦ 용역서비스 품질평가자료 검토 및 평가계획 수립·시행 4. '18년 정기 재물조사 관련 후속조치 ◦ 신규·재고 자산 등록(ERP) 및 불용품 처리방안 검토 5. 사옥 시설물 유지관리 ◦ 소방 정밀점검 결과 제출 및 개선사항 조치·시행 ◦ 지열시스템 세관 작업 및 수리

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (6월)
경영본부	경영지원팀	7. 기록물 정리 사업 관련 업무 ◦ 과업 일정 및 운영 방법 협의, 정리인력 투입(7명) ◦ 용역 착수보고회(5.9.) 개최 및 부서 이관실시(이관량 3,394권) ◦ 12층·13층 문서고 전수조사 목록 작성(누계작업량 17,731권) 8. 공공저작물(홈페이지 게시물) 전수조사 실시 ◦ 개방 가능 범위 조사 및 해당 게시물 URL작성(2,058건) * 수행기관: 한국문화정보원, 우리 공사가 1차 개방지원사업 기관으로 선정 9. '17년도 정보공개 연차보고서 자료 입력(행정안전부/24일) ◦ 정보공개 처리현황 등 6개 분야('17년 처리건수 49건) 10. 정보공개 실태조사 자체보고서 작성·제출(행정안전부/31일) ◦ 4개 분야 7개 지표 조사(사전정보,원문공개,청구처리,고객관리) * 실태조사/현장자문 시기: 6.1.~7.15.(45일) 11. 기획재정부 공공기관 임금실태조사 제출(5.9.) ◦ '17년 고용형태 기준(성별, 직종분류) 임금수준 전수 조사	6. 기록물 정리 사업 관련 업무 ◦ 12층·13층 문서고 전수조사 목록 작성 및 입력(계속) ◦ 보존기간책정 및 목록 품질 검증, 서가 재배치 준비 7. 자료실 활성화 및 독서문화 확산 프로그램 추진 검토 ◦ 책 추천 공모 추진 계획(안) 수립 (가칭「내 인생의 책 추천하기」) * 추진일정(하계휴가시즌), 평가방법, 포상규모 검토 8. 정보공개 실태조사 서면실시 및 대응(실태조사단/6.1.~6.30.) * 결과활용: '18년 정부업무평가 반영(사전정보공표 분야에 한함) 9. '18년 상반기 동호회 활동 정산 실시 ◦ 13개 동호회 대상 상반기 활동결과 및 지원금 사용내역 점검 10. '18년 2분기 안전보건교육(온라인) 이수 ◦ 산업안전보건법에 따른 교육 실시 및 미이수자 독려 * 필수교육 이수시간 : 직원 3시간, 청원경찰 6시간

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (6월)
경영본부	경영지원팀	12. 임직원 안전보건교육 실시(5.28.) ◦ 암 예방 및 건강관리 보건교육 실시 * GFEZ「찾아가는 건강돌보미제」와 연계하여 실시 13. 고용노동부(여수지청) 사업장 현황조사표 제출(5.30.) ◦ 노동조합 현황 및 근로기준법(노동시간 단축 등)에 따른 실태조사 14. 통합방위 법규 개정소요 해양수산부 제출(5.18.) 15. '18년 공사 직장민방위대원(1~4년차) 기본교육 이수 16. '18년 을지연습 관련 자체 사건계획 제출(5.28.) 17. '18년 전국 비상계획관 역량강화 워크숍 참석(5.29.~5.30.) 18. 홍보업무 관련 ◦ 제23회 바다의 날 홍보 활동 - 대국민 홍보캠페인, 홍보부스 운영 등 - 바다의 날 기념 SNS 이벤트 진행 ◦ 광양만권 홍보협의체 사전 모임 개최(5.10.) * YGPA, 광양시, GFEZ, 포스코 홍보협의체 정례화 추진 합의 ◦ 2018 재난대응 안전한국훈련 홍보 지원 - 안전한국훈련 홍보 계획(안) 수립 및 홍보 활동 진행 등	11. 광양항 방호계획 및 방호카드 보완 추진 12. 국군수송사령부 관계관 공사 방문 및 토의 13. '18년 직장민방위대장 교육 참가 14. 홍보업무 관련 ◦ 홍보브로슈어 및 리플릿 현행화 제작 ◦ 홍보관 VR시스템 확충 관련 업무 추진 * VR 도입 관련 용역 입찰 및 사업자 선정 등 ◦ 구봉산, 엑스포장 홍보물 점검 및 현행화 추진 ◦ 쇼핑백 제작 업무 - 기존 사이즈 보충 및 신규(소형) 사이즈 제작 등

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
경영본부	재무회계팀	**1. 공공부문 재정통계자료 작성・제출(5.25)** ◦ 기재부 주관 공공부분 재정통계 작성 설명회 참석(5.16) ◦ 대상기관 : 비영리공공기관 및 공기업(총 147기관) ◦ 주요내용 : 재정통계(수입, 지출, 자산, 부채 등) 재무현황 * 제출처 : 기재부 재정건전성관리과 **2. '18년 정부 배당기초자료 제출(5.31)** ◦ 대상기관 : 정부출자 공공기관 ◦ 주요내용 : '18년도 추정 재무제표, 이익잉여금 처분계획 및 주요사업 투자계획 등 * 제출처 : 기재부 출자관리과 **3. 국유재산 사용료 관련 회의 참석(5.29)** ◦ 무상사용・수익허가 대상 자산 현황 및 사용료 인상에 대한 4개 PA 의견 청취 * 참석 : 감사원, 해수부, 4개 PA 국유재산 담당자 **4. 주요사업 준공에 따른 회계 자문** ◦ 3-2단계 개발사업, 여천 일반부두 배후부지 사업 준공 및 국가귀속에 따른 회계・세무관련 리스크 분석 등	**1. YGPA 정부출자지분 가치평가 대응** ◦ 해양수산부가 한국해양진흥공사에 4개 PA 지분(총 1.35조원)을 현물출자 예정 - 평가기관(삼일회계법인)의 PA별 출자지분 평가에 따른 필요한 자료 제공 등 협조 * 국유재산법에 따른 현물출자가액 산정 방식으로 6월 중순 평가결과 도출 **2. '18~'22년(5개년) 중장기 재무관리계획 수립** ◦ 사업계획 및 투자방향, 재무전망 및 관리계획, 추정재정수지 등 **3. 154kV 전력케이블 감정평가 추진** ◦ 154kV 전력케이블(4,120m) 매각을 위한 감정평가 의뢰(한국감정원 외1) 및 온비드에 매각 공고(예상액 37백만원) **4. 자산 손해보험 가입** ◦ 석유화학부두 변전소, 광양항 서측 변전소, 광양・여수 경비초소 11동 등 17개 대상물 손해보험 갱신 **5. 신규 항만시설 무상사용・수익허가 추진** ◦ '18.7.1 예정된 연안여객터미널, 크루즈터미널, 선원회관 등 무상사용・수익허가 신청(24건 541억원) ◦ 시설물 자체 점검 및 인계인수, 유지보수 협의(여수청)

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
경영본부	재무회계팀	5. 자산 손해보험 가입 ◦ 월드마린센터 시설물 손해보험(디비손해보험/29백만원) ◦ 삼남부두 소형선 계류시설 손해보험(메리츠화재/7백만원) 6 신규 무상사용·수익허가 항만시설 합동 점검 ◦ 여수항 연안여객 터미널, 크루즈부두 등 현장점검 실시(5.3) ◦ 제품부두·컨부두 선원회관 현장점검 실시(5.16) 7. 계약 업무 ◦ (계약체결) YGPA 전자결재 연계개선용역((주)포와인드시스템), 건축물 석면해체·제거공사 농도측정용역((주)녹색환경산업), 3-2단계 지하시설물 GIS DB 구축용역(중앙항업(주)), 석유화학부두 소방누전구간 보수공사((주)국제이엔씨), 정보시스템 유지관리용역((주)케이엘넷), 여수광양항 승하강식 조명탑 보수공사((주)프라임에텍), 셔틀컨테이너 검증시스템 이용용역((주)케이엘넷) 등	6. 5월분 소득세 및 주민세 신고·납부(6.11) 7. 계약 업무 ◦ (계약체결) 경영관리, 주요사업 고도화 컨설팅 연구용역, 중장기 경영전략 수립 컨설팅 연구용역, 자동차화물 O/D분석을 통한 글로벌 자동차 환적중심기지 육성전략수립용역, 여수광양항 Clean Port 구축 및 신재생에너지 종합계획수립 연구용역, 2018년 RFID 항만출입시스템 구축용역, 광양한 건축물 보수공사, 항만시설물 정밀안전점검용역 등

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
경영본부	미래사업팀	1. 해양산업클러스터 관련 업무 ◦ 클러스터 기반시설 설치공사 연내 착공 추진현황 공유회의 참석(5.30./해양수산부) - 기반시설 연내 착공 추진현황 제출 ◦ 관련기업 수요 및 니즈 조사 설문 관련 - 설문 내용 의견 검토 후 용역사와 설문 내용 협의 ◦ KOTI 주관 R&D 기업 모임 광양 개최 협의 - 6월 회의 광양 개최 용역사 협의(5.31.) - 회의장소 제공 및 해양산업클러스터 지정지역 견학 추진 등(광양시 참석 예정) 3. 컨테이너 리스사업 관련 업무 ◦ 해양진흥공사 컨테이너 리스사업 제안서 작성 및 제출 ◦ 리스컨테이너업체 인센티브제 검토(계속) ◦ 국내 컨테이너리스 및 장치장사업 현황 파악 4. 기타 사항 ◦ '18년 5월 해운물류동향 파악 · 분석 및 보고 - 국적 · 글로벌 선사, 컨테이너 및 벌크 물류시장 등	1. 해양산업클러스터 관련 업무 ◦ 클러스터 구축 세부추진계획 제출(해양수산부) ◦ KOTI 주관 R&D 기업 모임 광양 개최(6월 중순) - 회의장소 제공 및 해양산업클러스터 지정지역 견학 추진 등(광양시 참석 예정) * 6월 중 광양 개최 확정 / 일자는 14일 또는 21일 중 선택 ◦ 관련 기관 예산 조기집행 추진 - '18년 예산 중 지자체(광양시) 예산 200백만원 상반기 확보 추진(재무회계팀) * 클러스터 기반시설 예산 관련 사업계획서 작성 완료 및 송부(광양시) 3. 컨테이너 리스사업 관련 업무 ◦ 리스컨테이너업체 인센티브제 검토(계속) 4. 기타 사항 ◦ '18년 6월 해운물류동향 파악 · 분석 및 보고 - 국적 · 글로벌 선사, 컨테이너 및 벌크 물류시장 등

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
경영본부	가치경영팀	1. 경영평가 / 내부평가 ◦ '18년도 내부평가 MBO 지표 선정(5.24.) - 성과상여금(245%) 평가를 위한 개인·부서 MBO 지표 선정 ◦ '18년도 내부성과평가체계 개선 용역 발주 요청 ◦ '17년도 내부평가 성과급(250%) 가·감점 평가 실시 * (가점)경평보고서 작성 분량, (감점)교육 및 봉사 시간, 정보보안 활동 2. 일자리창출 / 제안제도 관리 ◦ 타 공공기관 성과 공유(도로교통공단, K-water 등) - 비정규직의 정규직 전환 추진 관련 절차 및 자료 공유 ◦『대한민국 일자리 으뜸기업』 공기업 분야 제출(5.9.) - 비정규직 정규직 전환 관련 YGPA 추진 업무 작성 ◦ '18년도 제2차 일자리창출 실무협의회 개최(5.11.) - 일자리 창출 계획 점검 및 YGPA 일자리 매칭사이트 관련 의견 조회 ◦ 공공기관 비정규직 정규직 전환 실적 제출(5.15./해수부) ◦ '18년도 좋은 일자리 창출 추진 계획(안) 수립 - 공공부문 일자리 창출 3대 전략 및 12대 추진과제 추진 ◦ '18년도 혁신제안제도 운영계획(안) 수립	1. 경영평가 / 내부평가 ◦ 2018년 대한민국 공공컨퍼런스 참석(6.22) - 공공기관 혁신방향, '18년 경영평가 지표별 대응방안 등 ◦ '18년도 경영평가 고득점 달성을 위한 전사 워크숍 추진 - 경영평가 지적사항에 대한 개선계획, '18년 중점 추진 사업 공유 등을 위한 워크숍 개최 추진 ◦ '18년도 내부성과평가체계 개선 용역 평가 및 계약체결 ◦ '17년도 내부성과평가 성과급(250%) 결과 산정 - 경영평가 결과 등을 반영하여 개인별 평가등급 산정 ◦ '18년도 부서별 MBO지표 확정 및 계획평가(30%) 실시 - 지표별 '18년 주요 업무 추진 계획에 대한 평가 * MBO 실적 보고서 평가 : 계획평가(30%), 실적평가(70%) 2. 일자리창출 / 제안제도 관리 ◦ (가칭) YGPA 일자리 매칭 사이트* 구축 - 여수광양항 협력기업 현황 및 구인현황 조사 * 공사홈페이지와 연계한 여수광양항 일자리 알리미 서비스 ◦ 혁신제안제도 '18년도 상반기 제안 심사 및 평가 - 상반기 제안에 대한 심사 및 마일리지 부여 * 하반기 제안은 '18년 제안제도 개선에 따라 심사·평가 ◦ '18년도 임직원 대상 대내공모 추진 - 사회적 가치 창출을 위한 사회공헌 콘텐츠 등

구 분		추 진 실 적 (5월)	추 진 계 획 (6월)
경영본부	가치경영팀	3. 경영혁신·열린혁신 ◦ YGPA 사회적 가치 추진계획 수립(5.9.) - 정부평가 대응 추진전략 및 세부실행과제(안) 발굴 등 ◦ 제2회 경영혁신추진단 회의 개최(5.16.) - 정부 혁신평가 방향 공유 및 세부 실행과제 협의 ◦ 배후단지 임대료 고지 및 징수 추가 협의(5.31.) - IPA와 Port Pay 공동추진을 위한 업무협의 4. 동반성장 ◦ '18년도 동반성장 사업 관련 YGPA 컨설팅 - 신규 동반성장 프로그램 발굴, 동반성장 평가 등급 향상을 위한 업무 프로세스 개선 및 보고서 작성 등 ◦ '18년도 제2차 동반성장 실무위원회 개최(5.9.) - 동반성장 주요사업(상생협력펀드, 신규프로그램 등) 추진방안 협의 ◦ 동반성장 자문단 활동(항만운영, 기술(토목) 분야 등 2건 자문) ◦ 중소기업 대상 화재대응 및 심폐소생술교육(5.14.) * 참석자 : 공사 및 관내 중소기업 임직원 100여명 ◦ '18년도 중소기업 대상 맞춤형 교육계획 수립 - 금융강좌, 비즈니스 스피치 등 기본소양 강화 교육 신설	3. 경영혁신·열린혁신 ◦ 사회적 가치 실현 추진분야별 실행과제 협의(6.5.~6.8.) - 부서별 사회적 가치 세부 실행과제 선정 회의 개최 ◦ 경영혁신 우수기관 벤치마킹 - 철도공사, 도로공사 등 SOC형 우수혁신기관 방문 4. 동반성장 ◦ 중소기업 상생협력펀드 추가 출연 및 협약체결 - 저금리 자금 대출을 위한 상생협력펀드 추가 출연 * 시중 1금융권 은행 대상, 저금리 대출 지원 사업 참여은행 선정 중 ◦ 중소기업 시설개선 지원사업 추진 - 지원분야: 시설개선 및 설비투자, 안전용품 구매 등 ◦ 제1차 중소기업 맞춤형 집합교육 실시(6월 초) - 교육과정: 중소기업 사업장 노무 리스크 관리 * 기관 및 업체 출강 경험이 풍부한 전문강사(노무사) 선정 ◦ 중소기업 임직원 역량강화를 위한 외부교육 지원 - 지원 신청서 도착 기준 선착순 30명 선정

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	항만운영팀	1. 컨테이너부두 등 관리·운영 ◦ '18년 '컨'부두 임대차 변경 계약 체결(3개사) - 컨부두 임대료 체계 개편 및 운영사항 등 반영 ◦ 광양항 '컨'부두 자유무역지역 업무 협의(5.23./여수청) - 자유무역지역 업무처리 관련 현안사항 논의 등 ◦ 바다의 날 기념 해양쓰레기 정화활동 실시(5.29./5.31.) - 내용 : 방파제 및 수변공원 등 해안가 쓰레기 수거 * 장소 : (1차) 여수 신북항 일원, (2차) 광양시 배알도 일원 ◦ '컨'부두 운영협의회 개최(5.29.) - 부두 운영과 관련된 현안사항 공유 및 애로사항 청취 ◦ 광양항 내 부두도로 시설변경 의견제출(5.21./광양경찰서) - 부두도로(속도 조정)에 관한 시설변경 의견전달 ◦ '18년 광양항 방역 업무 - 항만내 해충(모기) 출현 빈도 급증에 따른 관련 부두 및 배후단지 긴급 방역 실시 - '18년 2분기 해외감염병 대응 협의회 참석(5.15./국립여수검역소)	1. 컨테이너부두 등 관리·운영 ◦ '컨'부두 통합 및 경쟁력 제고 업무 추진 - 과업지시서 및 분담금 확정, 협약서 체결 및 용역 발주 등 ◦ 22열 반납 크레인(3기)의 관리 방안 협의(KIT, GWCT) - 시운전, 유지보수 및 보험가입 ※ 22열 크레인의 매각 처분 및 재임대 방안 등 검토 ◦ '컨'부두 운영협의회 결과에 따른 후속조치 - '컨'부두 도로 과속방지 시설 변경, 부두내 시설물 유지보수 지원, 상하차 지연 해소를 위한 모니터링 등 ◦ 3-1단계 부두 유지보수를 위한 합동점검 실시 - 시설물 및 운영건물 등(YGPA, CJKE, GWCT) ◦ 붉은불개미 항만유입 차단 및 서식 방지대책 추진 - 항만유입 차단을 위한 현장 합동 점검(6.4./해수청) - 잡초제거 등 유해해충(붉은불개미) 서식지 제거활동 등

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	항만운영팀	2. 일반부두 관리·운영 ◦ 한미연합훈련관련 시설물 원상복구 촉구(→국방부) ◦ 제품부두 선박접안 사고관련 하자보수 이행완료 ◦ 이순신사무동 사무집기(에어컨1기) 화물연대 기증(5.29) ◦ 율촌일반부두 전기배전반 이전 추진 3. 항만보안·안전 ◦ 광양항 항만보안 경비초소 시설물 유지보수 추진(계속) - 율촌일반부두 입초부스 에어컨 구매설치 완료 ◦ 낙포부두 보안울타리(출입문) 설치관련 합동 현장조사 * 참석자 : 여수청, ㈜여수탱크터미널, 공사 보안담당자 등(8명) ◦ '18년도 재난대응 안전한국훈련 - 재난대응 안전한국훈련 보고회(5.8. 10:00/사장님 주재) - 토론기반 훈련(평가대상) 실시(5.8. 13:30/사장님 주재) - 154kV 현장훈련(평가대상) 실시(5.10. 15:00/사장님 주재) - 불시비상소집 훈련 실시(5.15.) - 검역감염병 대응 훈련 참여(5.15./여수검역소 주관훈련) - 화재대피 훈련(5.14.), 지진대피훈련(5.16.) - 대규모해양오염 대응 훈련(5.17./해수부 주관훈련) - 안전한국훈련 사후평가 자료 시스템 입력 완료(5.28.)	2. 일반부두 관리·운영 ◦ 관리부두 이순신 사무동 철거 추진(항만시설팀 협조) ◦ 3-2단계 자동차 부두 운영 실태 점검·협의 - 야적장 포장 자동차 종류별 운행기준 검토 등 ◦ '컨' 및 제품부두 선원회관 운영계획 및 관리방안 검토 ◦ 하포일반부두 5차년도 실적제출 요청(6.20.) 및 이행여부 검토 ◦ '컨'부두지역(일반부두 포함) 내 자유무역지역 입주(변경) 계약 및 해지 요청(1단계 3,4번 기존 입주사 등) ◦ 태인부두 화물선적 관련 안전대책 재검토((유)조은골재) ◦ 광양항 해양공원 시설물(전기분야) 원상복구 관련 점검(광양시) 3. 항만보안·안전 ◦ 광양항 항만 경비·보안인력 재배치 관련 시설물 보강 - 1단계 3-4번 경비초소 폐쇄에 따른 보안울타리 설치 ◦ 광양항 항만보안 경비초소 시설물 유지보수 추진(계속) - 중흥부두 경비운영건물 외부 보강공사 등 ◦ '18년도 해양수산부 정기 종합감사 개선사항 이행 - 유관기관 및 공사(청경·특경)직원 항만출입증 발급 ◦ 항만시설 보안심사 지적사항 조치결과 현장점검 - 일시/장소 : 6.8.(금) 13:00 / 자동차부두 등 - 참석자 : 여수해수청, 국정원, YGPA 등

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	항만운영팀	4. 고객서비스 지원 ◦ 광양항 장기계류선박 안전조치 점검 실시 - 하절기 자연재해 대비 안전조치 계획 수립 - 선박별 비상연락망 최신화 ◦ '18년도 항만시설 사용 실태 자체 점검 - 효율적인 사용료 고지 및 관리운영 체계 마련 - 미수금 관리에 대한 개선 필요	◦ 국가기반시설 관리실태 점검결과 제출(→여수청, 6.4.) - 광양항 보안시설, 항만시설 자체점검결과 제출 * 국가기반시설(광양항) 보호관리기관 : 여수청 ◦ '19년 재난관리자원 비축·관리계획 수립 - 해수부 교육(6.5.), 재난관리자원 조사(6.30.까지) 및 제출(7.31.) - 재난관리자원 비축·관리계획 수립·제출(→해수부,9.21.) ◦ 대한민국 해양안전엑스포 참가 추진 - 일자/장소 : 7.4.~7.6.(3일간) / 부산 BEXCO - 내용 : 해양안전 기술 전시 및 해양안전 컨퍼런스 * 4개 PA 공동 참가 및 부스 운영을 위한 회의 개최예정 ◦ 찾아가는 항만산업안전·심폐소생술 교육 실시 - 일자/대상 : 6.20.~6.21.(2일간) / 항만근로자 200명 ◦ 재난상황 보고훈련(6.18.~6.22. 중 불시, 행안부 주관) ◦ 방재자재보관소(오일펜스,유흡착포) 이전방안 검토·수립 4. 고객서비스 지원 ◦ 통합 Port-MIS 운영관련 오류사항 개선 요청(계속) - 통계자료 생성 및 기타 오류사항 개선요청 - 민원인 불편 최소화를 위한 해수부-공사 협조요청 ◦ VTS 간담회 추진(6월 중) - 선박 통항 안전을 위한 의견교류 및 D-1정박지 활성화 방안 모색 등 ◦ 해역안전 개선협의회 참석(6.15./여수청)

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	물류단지팀	1. 항만배후단지 관련 업무 ◦ 배후단지 투자유치 - '18년 제1차 서측배후단지 공개모집 결과 우선협상대상기업 선정 * 우선협상대상 선정기업: ㈜이에스꼬레아, ㈜울림로직스 - 광양항을 활용한 물류비즈니스 영업전략 설명회 참석(5.25.) - 배후단지 유보지(21만㎡) 투자유치를 위한 T/F 구성 및 협의회 개최 * 대상 : YGPA, 전남도, GFEZ, 광양시 / 투자유치 방향, 대상 설정 등 - 입주 관심업체 리스트 작성·관리 및 신규업체 발굴 추진(지속) ◦ 배후단지 관리·운영 - 서측배후단지 유휴부지 꽃밭 생육관리 추진(지속) - 동측배후단지 입주기업 상반기 사업실적평가(인터피드, 한진 등 2개사) 추진 준비 - 동·서측 배후단지 내 체육시설, 공원 등 공동시설 시설물 점검 및 유지보수 추진(지속) - 배후단지 내 산업폐기물 수거 및 비산먼지 유발 화물에 대한 정리정돈 철저 독려 등 환경관련 민원 사전예방 추진(지속)	1. 항만배후단지 관련 업무 ◦ 배후단지 투자유치 - 우선협상대상기업(2개사) 선정에 따른 입주계약을 위한 협상 추진(지속) * 우선협상대상 선정기업: ㈜이에스꼬레아, ㈜울림로직스 - 관계기관 협업* 서측 전략적 유보지(21만㎡)에 대한 투자유치 활동 추진(6월은 수도권 기업 대상 추진) * 4개 기관(YGPA, 전남도, GFEZ, 광양시) 및 자문위원 2명 참여 - 입주 관심(의향) 중국기업 광양항 방문 간담회 추진 * 일자 / 대상 : '18. 6월 중 / 식품회사 대표 3개사 및 물류회사 대표 2개사 ◦ 배후단지 관리·운영 - 배후단지 자유무역지역 확대 지정(32만㎡) 요청서 제출(해수부) * 대상 : 서측배후단지(2종→1종부지), 북측배후단지 - 배후단지 내 도로, 공원 등 녹지관리 추진(지속) * 인도 및 완충녹지 예초, 수목 전지, 병충해 방재 등 - 배후단지 내 우수펌프(2개), 오수펌프(13개) 일제 점검 및 유지보수 추진 - 장기 미납채권* 집중 관리(납부 독촉) 및 채권 회수방안 추진 - 제2차 4개 PA 배후단지 업무 담당자 실무협의회 참석 * 6월 중순 BPA 주관으로 개최 예정

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	물류단지팀	2. 항만관련부지 관련 업무 ◦ 글로벌 리스컨테이너 Depot 활성화 추진 - 글로벌 리스컨테이너 물량 증대를 위한 관련 업체 방문 간담회 추진(5.24.~25.) ◦ 항만관련부지 관리·운영 - 7블럭 항소심 대응 및 지속 사용 방안 검토(지속) - 항만관련부지 법규 및 계약이행여부(작업하중, 계약면적, 시설물 점검 등) 점검(지속) 3. 철송장 관련 업무 ◦ 동측철송장 - 철송장 내 야적장(약 25천㎡) 입주업체 공개모집 공고(5.18.~6.27. / 40일간) ◦ 서측철송장 - 철송 운영 정상화를 위한 관계기관 및 업체 협의(지속)	2. 항만관련부지 관련 업무 ◦ 항만관련부지 관리·운영 - 7블럭 항소심 대응 및 지속 사용 방안 검토(지속) - 운영 활성화를 위한 입주업체 간담회 개최 - 항만관련부지 법규 및 계약이행여부(작업하중, 계약면적, 시설물 점검 등) 점검(지속) 3. 철송장 관련 업무 ◦ 동측철송장 - 철송장 내 야적장(약 25천㎡) 입주업체 선정 평가(6월 말) ◦ 서측철송장 - 철송 운영 정상화를 위한 관계기관 및 업체 협의(지속) - 광양항 철송물량 증대를 위한 운송사 간담회 개최(6월 중)

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	글로벌마케팅팀	1. 컨테이너물량 유치 마케팅 ◦ 국제물류 포워더 대상 광양항 설명회 개최(5.25./서울) - 광양항 PPT, 질의응답, 참석자 네트워킹, 언론보도 등 2. 일반화물 유치 마케팅 ◦ 광양항 자동차 환적중심기지 육성 전략수립 용역 발주 ◦ 제3국 자동차 환적물량 유치를 위한 화주 초청 간담회(5.30.) 3. 유관기관 합동마케팅 ◦ 유관기관 합동마케팅 예산 증액에 따라 추진계획 수정 ◦ 라이트박스(6~12월) 광고, 광양항 기획보도(7회) 추진 4. 통계 및 인센티브 ◦ 통합 Port-MIS 오픈에 따른 통계 Data 점검 ◦ 1분기 선사별 물동량 분석 및 인센티브 예상액 산출 ◦ 항만운영통계 '18년 4월 확정 및 1분기 재확정 5. 제10회 광양항 국제포럼 ◦ 세션 소주제 관련 전 부서 및 유관기관 의견 조회 ◦ 주요 참석자 초청장 발송	1. 일반화물 유치 마케팅 ◦ 자동차 용역 평가위원회 구성 및 기술평가(6월 말) ◦ 제3국 자동차 화물 유치 협의(NYK, MOL 등) 2. 유관기관 합동마케팅 ◦ 국제항만도시협회(AIVP) 세계총회 참가(6.11.~16.) ◦ 러시아 크루즈선사 초청 팸투어 추진, 만찬 참가(6.25.~27.) ◦ 제3차 유관기관 합동마케팅 기획단 회의 개최(6월 말) - 상반기 사업결산 및 하반기 사업계획 협의 등 3. 통계 및 인센티브 ◦ '18년 인센티브 설계안 변경 계획 수립 - 실적 분석을 통한 지자체 보조금(13억원) 추가 배정 등 ◦ '17년 인센티브 지급(운영사, 선사, 포워더, 화주 등) 4. 제10회 광양항 국제포럼 ◦ 포럼 행사대행 용역 세부 추진계획 수립 및 발주 - 제안서 평가 계획 수립 및 평가단 구성 ◦ 전 부서 및 유관기관 대상 포럼 초청자 추천 의견 조회

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	글로벌마케팅팀	6. 정보시스템 운영 및 개선 ◦ ERP 보고서 양식 등 개선 사항 협의 도출(5.4.) ◦ 2019 국가정보화 시행 계획 수립을 위한 세부 사업 추진 계획 제출(5.9.) ◦ 상반기 정보시스템 백업/복구 훈련 실시(5.9.) ◦ 정보시스템 유지관리 용역 착수(5.16.) ◦ 공공데이터 개방 관련 DB 보유 현황 제출(5.31.) 7. 정보보안・개인정보보호 ◦ 기반시설 사이버공격 대응훈련 전문교육 참석(5.16.~18.) ◦ 개인정보의 목적 외 이용·제3자 제공 절차서 개정 ◦ 개인정보 유·노출 및 침해사고 대응 매뉴얼 개정 ◦ '18년 상반기 보안적합성 검증정책 설명회 참석(5.24.)	5. 정보시스템 운영 및 개선 ◦ PC 문서 중앙화 도입을 위한 사전 설명회 개최(6.18.~19.) ◦ 정보화 기본계획 현행화를 위한 유관기관 벤치마킹 ◦ 임직원 대상 정품 S/W 사용실태 점검 결과 제출(한국저작권보호원) ◦ 자산관리시스템 개선 계획 수립(6.4.) 6. 정보보안・개인정보보호 ◦ '18년 상반기 임직원 대상 정보보안·개인정보보호 교육 실시(6.1.) ◦ '18년 을지연습 사이버공격 전산망 침투대응 훈련(6월 중) ◦ 개인정보 내부관리계획 개정 및 실태점검 계획 수립 ◦ 홈페이지 개인정보 유·노출 차단 솔루션 등 도입

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	항만개발팀	1. 광양항 제2석유화학부두 건설사업 ◦ 사업타당성평가 용역 추진 - 중흥·석유화학부두 물동량 처리 및 선박 입출항 실적, 체선현황 등 기초자료 조사 - 화주사 및 하역사를 대상으로 물동량 및 개발 수요 등 조사 계획 수립 * 용역비 / 기간 : 138백만원 / '18.4.23. ~ 8.20. 2. 광양항 예선정계지 건설사업 기본구상용역 ◦ 관련규정 및 기존 개발사례 검토 ◦ 용역설계서 및 사업수행능력평가 기준 작성 3. 기후변화 적응대책 ◦ 적응대책 이행점검 추진현황(1차) 제출 : 5.24. * '18년도 세부 이행사항 추진계획 제출(한국환경정책평가연구원) ◦ 적응대책 수립 및 이행지원 워크숍 참석 : 대전 / 5.30. * 한국환경정책평가연구원 주재 48개 공공기관 담당자 참석 4. 광양항 항만시설물 내진보강사업 ◦ 항만시설물 내진성능평가 및 보강공사 실시설계용역 - 사업수행능력 평가 및 결과 보고 * 설계비 / 기간 : 393백만원 / 6개월 ◦ 석유화학부두 내진성능 보강공사 설계서 작성 및 발주 요청 * 공사비 / 기간 : 3,470백만원 / 8개월	1. 광양항 제2석유화학부두 건설사업 ◦ 사업타당성평가 용역 추진 - 석유화학부두 개발여건(시설현황 및 이용현황) 및 수요전망(KMI 수요예측 및 화주사 수요조사 자료) 분석 * 화주사 및 하역사를 대상으로 물동량 수요조사 실시 : 6월 초 - 부두 개발규모 및 평면배치계획 검토 - 용역추진 중간보고(협의) 실시(6월 말) 2. 광양항 예선정계지 건설사업 기본구상용역 ◦ 용역설계서 및 사업수행능력평가기준 작성(계속) ◦ 용역 시행방침(안) 수립 및 발주 요청(6월 초) * 설계금액 / 기간 : 99백만원 / 5개월 3. 기후변화 적응대책 ◦ '18년 적응대책 세부과제 이행 점검 계획 수립 4. 광양항 항만시설물 내진보강사업 ◦ 항만시설물 내진성능평가 및 보강공사 실시설계용역 착수(6월 초) ◦ 석유화학부두 내진성능 보강공사 - 입찰 참여업체 실적 평가 및 공사 착수(6월 말) 5. 광양항 유지준설사업 ◦ 유지준설공사 실시설계용역 설계서 작성 및 발주 요청(6월 중순)

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	항만개발팀	**5. 광양항 유지준설사업** ◦ 유지준설공사 실시설계용역 설계서 작성 **6. 광양항 항만시설물 정밀안전점검 용역** ◦ 사업수행능평가 PQ평가 실시 및 결과 제출(→재무팀/5.29.) - 과업내용 : 항만시설물 정밀안전점검 및 수중조사(낙포부두 등) **7. 광양항 항만시설물 보수보강공사** ◦ 설계서(시방서, 내역서, 설계도면 등) 작성완료 - 원료부두, 제품부두 등 단면복구 **8. 광양항 녹지유지관리공사** ◦ 공사 착수(5.31.) - 과업내용: 녹지대 및 수목 예초, 제초, 전정, 방제, 시비 등 **9. 광양항 임항도로 보수공사(여수청 위수탁사업)** ◦ '18년도 위수탁 사업비 세부집행계획 수립(5.14.) ◦ '19년도 예산(국비) 확보를 위한 자료 제출(→여수청, 5.15.) ◦ 실시설계용역 시행방침(안) 수립 및 발주요청(5.24.)	**6. 광양항 항만시설물 정밀안전점검 용역** ◦ 용역 착수(6월 초) 및 과업수행계획서 검토 ◦ 대상시설물(낙포부두 등 25개소) 외관조사 실시 * 설계비/기간 : 1,092백만원 / 7개월 **7. 광양항 항만시설물 보수보강공사** ◦ 공사 시행방침(안) 수립 및 발주요청(6월 초) ◦ 공사착수(6월 말) 및 착수계 검토 * 설계비/기간 : 1,792백만원/6개월(지급자재, 폐기물처리 포함) **8. 광양항 녹지유지관리공사** ◦ 시공계획서 검토 및 현장조사 ◦ 녹지대 예초 및 제초작업(항만대로, 마린센터 등) * 공사비 / 기간 : 157백만원 / '18.5.31. ~ '19.1.25. **9. 광양항 임항도로 보수공사(여수청 위수탁사업)** ◦ 유지보수 실시설계용역 착수(6.1.) - 착수계 및 과업수행계획서 검토 - 포장상태 및 교통안전시설물 현장조사 * 용역비 / 기간 : 20백만원 / '18.6.1. ~ '18.7.31.

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	항만개발팀	10. 시설물 유지(안전) 관련사항 ◦ 3단계1차, 3단계2차 하자보수 시행(현대건설) - 야드 내 아스콘 재포장 - 상치콘크리트 균열 보수 등 ◦ 부두내도로(60m) 포트홀 보수(5.18./5.25.) ◦ 시설물 안전정책(제3종 시설물) 설명회 참석(5.24.)	10. 시설물 유지(안전) 관련사항 ◦ 3단계1차, 3단계2차 하자보수 시행(계속) - 야드 내 아스콘 재포장 - 상치콘크리트 균열 보수 등 ◦ 율촌일반부두, 제2중흥부두 등 하자보수 협의(시공사) ◦ 우기(풍수해)대비 항만시설물 안전점검 시행(6.4. ~ 6.29.) - 대상시설 : 컨테이너부두 등 62개 시설 - 점검내용 : 시설물 상태 및 안전관리 실태 점검 등 (운영부서 및 운영사 시설담당자 합동점검) ◦ 교량시설 긴급점검 실시(6.4. ~ 6.25.)

구 분		추 진 실 적 (5월)	추 진 계 획 (6월)
운영본부	항만시설팀	1. 주요사업 ◦ 석유화학부두 저장시설 건설사업 - 기간/예산액 : '18년~'20년/267억원('18년 17억원) - 내용 : 저장탱크 7기(5,000㎘X5기, 3,000㎘X2기) 건설 - 운영사 선정 후 재추진 ◦ 광양항 1단계 변전설비 보수보강 - 계약기간/계약액 : '18.4.~'19.3./4,187백만원 - 내용 : 광양항 1단계 변전설비 보수 1식 등 - 지급자재(조명제어반) 승인도서 검토 및 케이블 궁장 실측 ◦ 광양항 해양산업클러스터 개발사업 - 기간/예산액 : '18년~'19년/138억원('18년 5억원) · (계획설계)기간/계약액 : '18.3.~'18.6./72백만원 - 내용 : 계획설계(도입시설내용, 규모, 배치계획) 1식 - 사전검토 요청서 작성(공공건축지원센터), 용역 중간보고(5.28) 및 해수부 공정보고 회의(5.30) ◦ 광양항 육상전원공급시설(AMP) 설계용역 - 계약기간/계약액 : '18.4.~'18.11./81백만원 - 내용 : 고압용(6.6kV) AMP 설치 실시설계 - 선사별 설문지 확정 및 방문 일정 협의	1. 주요사업 ◦ 석유화학부두 저장시설 건설사업 - 기간/예산액 : '18년~'20년/267억원('18년 17억원) - 내용 : 저장탱크 7기(5,000㎘X5기, 3,000㎘X2기) 건설 - 운영사 선정 후 재추진(계속) ◦ 광양항 1단계 변전설비 보수보강 - 계약기간/계약액 : '18.4.~'19.3./4,187백만원 - 내용 : 광양항 1단계 변전설비 보수 1식 등 - 지급자재(조명제어반) 준공 및 공사계획 신고(안전공사) ◦ 광양항 해양산업클러스터 개발사업 - 기간/예산액 : '18년~'19년/138억원('18년 5억원) · (계획설계)기간/계약액 : '18.3.~'18.6./72백만원 - 내용 : 계획설계(도입시설내용, 규모, 배치계획) 1식 - 사전검토 완료, 실시설계 용역 설계서 작성 및 발주 ◦ 광양항 육상전원공급시설(AMP) 설계용역 - 계약기간/계약액 : '18.4.~'18.11./81백만원 - 내용 : 고압용(6.6kV) AMP 설치 실시설계 - 선사별 설문 및 중간보고회 일정 협의

구 분		추 진 실 적 (5월)	추 진 계 획 (6월)
운영본부	항만시설팀	◦ 항만지하시설물 GIS DB 구축 - 계약기간/계약액 : '18.5.~'19.1./127백만원 - 내용 : 상,하수도 및 전기/통신 관로 DB구축 - 계약체결 및 용역 착수 ◦ 광양항 전기시설물 보수보강 - 계약기간/계약액 : '18.4.~'18.6./36백만원 - 내용 : 보수보강(GIS SF6 가스 교체 등) 1식 - 공사별 자재구매 및 GIS SF6 가스 교체 ◦ 여수광양항 승하강식 조명탑 보수보강공사 - 계약기간/계약액 : '18.5.~'18.7./65백만원 - 내용 : 와이어로프 등 5종 부품 교체 - 현장조사 및 자재구매 ◦ 2018년 광양항 RFID 항만출입시스템 추가 구축사업 - 기간/예산액 : 4개월/85백만원 - 내용 : 제품부두 RFID 출입시스템 신설 및 SW연동 등 1식 - 발주중 ◦ 지능형 항만보안감시 시스템 구축 - 기간/예산액 : 6개월/90백만원 - 내용 : 보안감시용 드론 및 열화상카메라 설치 - 설계서 작성	◦ 항만지하시설물 GIS DB 구축 - 계약기간/계약액 : '18.5.~'19.1./127백만원 - 내용 : 상,하수도 및 전기/통신 관로 DB구축 - 현장 측량 실시 ◦ 광양항 전기시설물 보수보강 - 계약기간/계약액 : '18.4.~'18.6./36백만원 - 내용 : 보수보강(GIS SF6 가스 교체 등) 1식 - 잔여공정(절연통보호장치설치 등) 완료 및 준공검사시행 ◦ 여수광양항 승하강식 조명탑 보수보강공사 - 계약기간/계약액 : '18.5.~'18.7./65백만원 - 내용 : 와이어로프 등 5종 부품 교체 - 공사 착수 ◦ 2018년 광양항 RFID 항만출입시스템 추가 구축사업 - 기간/예산액 : 4개월/85백만원 - 내용 : 제품부두 RFID 출입시스템 신설 및 SW연동 등 1식 - 낙찰자 선정 및 공사 착수 ◦ 지능형 항만보안감시 시스템 구축 - 기간/예산액 : 6개월/90백만원 - 내용 : 보안감시용 드론 및 열화상카메라 설치 - 발주이행

구 분		추 진 실 적 (5월)	추 진 계 획 (6월)
운영본부	항만시설팀	2. 유지보수 추진 ◦ 광양항 건축물 내진성능평가용역 - 계약기간/계약액 : '18.3.~'18.10./265백만원 - 내용 : 건축물(45동) 내진성능평가 1식 - 황금물류센터 정밀점검 완료 및 중간보고 ◦ 광양항 건축물 석면해체(2차년도분) - 계약기간/예산액 : '18.5.~'19.1./507백만원 · (석면해체공사) 계약액 : 242백만원 · (감리용역) 계약액 : 59백만원 · (농도측정용역) 계약액 : 53백만원 - 내용 : 건축물(28동) 석면자재해체 - 석면해체 대상 건축물 현장조사 ◦ 월드마린센터 창호방수 - 계약기간/계약액 : '18.5.~'18.7./242백만원 - 내용 : 사옥 외부 실리콘 방수 1식 - 착수 및 공사 일정 협의 ◦ 여수 제5,11호 부잔교 유지보수 - 기간/예산액 : 6개월/125백만원 - 내용 : 부잔교(30 × 14 × 2.15m) 외부도장 1식 - 발주중	2. 유지보수 추진 ◦ 광양항 건축물 내진성능평가용역 - 계약기간/계약액 : '18.3.~'18.10./265백만원 - 내용 : 건축물(45동) 내진성능평가 1식 - 광양항 건축물 외관조사 및 장비조사 ◦ 광양항 건축물 석면해체(2차년도분) - 계약기간/예산액 : '18.5.~'19.1./507백만원 · (석면해체공사) 계약액 : 242백만원 · (감리용역) 계약액 : 59백만원 · (농도측정용역) 계약액 : 53백만원 - 내용 : 건축물(28동) 석면자재해체 - 광양항 석면안전관리자 협의회 개최(6.7.) 공사일정조율, 폐기물 처리용역 착수 후 관계기관 인허가 이행 ◦ 월드마린센터 창호방수 - 계약기간/계약액 : '18.5.~'18.7./242백만원 - 내용 : 사옥 외부 실리콘 방수 1식 - 자재수급, 창호 실리콘 제거 및 교체 시행 ◦ 여수 제5,11호 부잔교 유지보수 - 기간/예산액 : 6개월/125백만원 - 내용 : 부잔교(30 × 14 × 2.15m) 외부도장 1식 - 계약 및 공사 착수

구 분		추 진 실 적 (5월)	추 진 계 획 (6월)
운영본부	항만시설팀	◦ 광양항 소방안전관리용역 - 기간/계약액 : 년간/32백만원 - 내용 : 낙포부두 외 6개소 소방시설물 안전관리 - 소방 시설물 월간점검 및 보고서 작성 ◦ 항만안내선 계류시설 유지관리 계획 수립 - 태풍 시 항만안내선 계류시설 안전조류 시행업체 선정 등 **3. 신재생 사업** ◦ 항만대로 자전거도로 태양광발전 사업 - 타당성용역 발주중 * 발주기관 : 한국지역난방공사 ◦ 육상전력시설(AMP) 탄소배출권 사업 - 기초 DATA(선사별 유류량) 분석 및 사업성 검토 * 조사대상 : 예선업체 선박 **4. 전기야드트랙터 개발 시연회** ◦ 일자/장소 : 5.30./월드마린센터 2층 ◦ 개발 내용 설명 및 현장 시연회	◦ 광양항 소방안전관리용역 - 기간/계약액 : 년간/32백만원 - 내용 : 낙포부두 외 6개소 소방시설물 안전관리 - 작동 기능 점검 및 보고서 작성 **3. 신재생 사업** ◦ 항만대로 자전거도로 태양광발전 사업 - 타당성용역 착수 * 발주기관 : 한국지역난방공사 ◦ 육상전력시설(AMP) 탄소배출권 사업 - 기초 DATA(선사별 유류량) 분석 및 사업성 검토(계속) **4. 광양항 전기안전관리자 협의회 개최(6.12.)** ◦ 내용 : 전력설비 안전관리 교육 등 ◦ 참석자 : 부두별 안전관리자 약 30명 **5. 광양항 154kV전력인입 시설물(철도교량부착물) 합동점검** ◦ 합동점검기관 : YGPA 및 한국철도공사 **6. 우기대비 항만시설물 안전점검 실시** ◦ 대상 : 각 분야별(건축,기계/설비,전기/통신) 시설물 **7. 전기야드트랙터 개발에 따른 업무이행** ◦ 개발 시연회시 지적된 문제점 보완 ◦ 전기야드트랙터 보급 방안 관련기관 협의

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	여수사업소	**1. 석유화학부두 저장시설 운영사 선정 결과 보고** **2. 잔교식부두(중흥·낙포) 사용료 현실화 추진** ◦ 감정평가액 기준 항만시설 사용료 부과 * 중흥부두: (기존) 135백만 원 → (변경) 607백만 원 * 낙포부두: (기존) 242백만 원 → (변경) 1,120백만 원 **3. 광양항(여천지역) 체선완화 추진** ◦ (사포1부두) 체선완화 간담회(5.23.) - 참석대상 : 여수해수청, VTS, 도선사회, 화주사 등 - 주요내용 : 야간도선 제한완화를 통한 체선완화 추진 - 회의결과 : 체선완화 연구용역* 실시(운영사·화주사) * 야간도선에 따른 선박통항 안전성 평가 포함 **4. 낙포부두 관리·운영** ◦ 이용자 협의회 개최(5.10.) - 체선완화 방안 이행* 추진 협의 * 중흥·석화부두 체선완화 방안 확대 시행 - 석고 하역 제한(남해화학) 및 소금하역기 철거(한화케미칼) ◦ 안전관리자 회의 참석(5.11. / 여수해수청) - 안전관리 개선사항 및 애로사항 협의	**1. 광양항(여천지역) 체선완화 추진** ◦ (사포1부두) 야간도선 제한 완화 추진 - 부두 안전성 평가 및 체선완화 연구 용역 결과에 따른 야간도선 제한 완화 추진 * 연구용역은 운영사·화주사에서 시행 ◦ (낙포부두) 체선완화방안 시범 운영(6.1.~, 3개월) - 육상샘플링 등 비효율 요소 제거를 통한 체선 완화 추진 * 중흥·석유화학부두 기 시행중인 체선완화 방안 확대 시행 - 시범운영 시행 결과를 바탕으로 체선완화 방안 이행 합의서 체결 추진 **2. 임대차 계약 만료에 따른 계약갱신 추진** ◦ 임대차 계약서 갱신 사전협의 - 대상: 사포1부두, 낙포석탄부두, 석탄부두, LPG부두 - 주요내용: 재산가액 산정을 위한 감정평가 등 ◦ (낙포석탄부두) 운영사의 임대료 조정 요구에 따른 적정 임대료 재산정 검토 **3. 크루즈부두 및 연안여객부두 업무 인수 준비** ◦ 세부시설 현황 파악, 여수해수청 업무 협의 - 여수신항 2,3부두 관리·운영 협약(공사, 여수엑스포 재단) - 입주업단체 협의를 통한 시설 운영 계획 검토

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	여수사업소	5. 사포부두 관리・운영 ◦ (사포1부두) 풍향풍속계 위치조정 추진 ◦ (사포2부두) 이용자 간담회 개최(5.10.) - 부두 내 공용 편의시설 설치 및 이용자 협의회 구성 6. 관할부두 관리・운영 ◦ (낙포관공선부두) 이용자 간담회 개최(5.23.) - GS제3제품부두 건설 관련 안전사고 예방을 위한 부두 이용자 주의사항 7. 관할물양장 관리・운영 ◦ (종화동물양장) 여수시 이관 관련 업무협의(5.17.) - 이관시기 및 이관절차 등 ◦ 불법 상행위 수시 점검 및 계도 ◦ (남산동물양장) 안전휀스 보수 완료 ◦ (낙포물양장) 대체 시설 확보 추진 - 묘도물양장 활용을 위한 주민 협의(GS제3제품부두 건설 관련)	4. 관할부두 관리・운영 ◦ (사포1부두) 풍향풍속계 위치조정 추진 - 부두 내 조명탑 이용 등 방안 검토 ◦ (사포2부두) 공용시설(이용자 대기실, 화장실) 설치 관련 협의 - 한화케미칼 및 LG화학 비용 부담을 통한 근로자 대기실 설치 추진 * 근로자 대기실 소유권 관련 검토 병행 ◦ (중흥부두) 5번선석 인근 근로자 화장실 시설 보수 5. 광양항(여수지역) 공용부두 안전・관리 추진 ◦ 광양항(여수지역) 공용부두 안전관리협의회 - 주요내용 : 안전관리 추진 실적 및 계획 공용부두 사고 대응 훈련 정례화 사례발표 및 애로사항 청취 ◦ 석유화학부두 안전사고 대응 훈련 - 훈련내용: 유해화학물질 유출 및 화재 발생 상황 대응 능력 제고 ◦ 공용부두 소방시설 합동점검(여천해양수산사무소)

구 분		추 진 실 적 (05월)	추 진 계 획 (06월)
운영본부	여수사업소	8. 고객서비스 ◦ (낙포부두, 중흥부두) 선석운영방침 개정 추진 - 관계자 의견 제출 요청(화주사, 하역사, 대리점 등) * 기존운영규정('11.08.)을 바탕으로 개선점 파악 ◦ 항만시설사용료 모니터링 - '18.05월(현재) : 175억 원 ◦ 효율적인 부두 운영 및 체선완화를 위한 선석회의 지원 - 중흥부두, 제2중흥부두, 석유화학부두, 낙포부두 9. 기타사항 ◦ 여수사업소 사무실(회의실) 증축 추진 - 여천해양수산사무소 협의 완료 및 항만시설팀 협조 요청 ◦ 우순도 해안가 바다의 날 기념 환경정화활동 참가(5.31.) ◦ 효율적인 부두 운영 및 체선완화를 위한 선석회의 지원 ◦ (낙포부두) 재원산업-YTT간 통행문 설치 관련 회의 참석 ◦ (공용부두) 광양항(여천지역) 감염병 예방을 위한 부두검역 실시 - 대상 : 낙포부두, 중흥부두, 제2중흥부두, 석유화학부두	6. 관할 물양장 관리·운영 ◦ (중앙동물양장) 차량진입시스템 등 전기 계량기 설치 ◦ (여수구항) 불법영업행위 수시 점검 * 주말 및 야간 수시 단속 7. 고객서비스 ◦ (낙포부두, 중흥부두) 선석운영방침 개정 추진(계속) - 관계자 의견 반영 및 규정의 명확화를 통해 이용자 간 분쟁 요소 최소화 * 효율적 부두 운영을 위한 체선·체화 해소 병행 8. 기타사항 ◦ 비관리청 항만공사 투자비 보전 완료('18.06.)에 따른 항만시설 사용 승낙 - 중흥부두 배후부지(10,080㎡, 금호피앤비화학)